
オーナー 工務店・一級建築士などボギー

設計 グラフィック HP

●電話　●メール　●LINE 公式
●HPお問い合わせフォーム

相談会

●ご来社　●電話　●メール　●ZOOM　●LINE相談会 口頭での依頼

★基本計画活動
①全体構想　②設計活動　③ロゴ作成　④イメージスケッチ線画のみ※着色なしで立体確認　⑤全体計画（ラフ用）
⑥グラフィック処理活動　⑦配置平面図　⑧ファサード立面、断面　⑨立面（東西南北）　⑩断面

資料提出

1回目ラフプラン作成・デザイン料の作成 (工事予算含む )

設計仮契約

面談・交渉

設計契約

資料受取

基本構想・ブランディングシート作成

物件資料の提出

現地調査
※テナントインの場合：採寸調査、設備既存調査

※融資特約付き契約の場合あり
※費用はかかりません

ストリートビュー＆
航空写真も収集

基本計画 プレゼン・オーナー打合せ・デザイン承認 ※融資用概算見積渡す

●サンプル付　●スケッチ付（色あり／なし）実施計画 プレゼン承認

工事概算・見積依頼

ロゴ・キャラクター制作

建築図面作成

確認申請（一級建築士）

許可

オーナーへ書類郵送
●完了検査済証※登記に必要
●竣工図面（新築・増築の場合）

竣工図面提出 ※引渡後2ヶ月程度

完了検査済証 受取

最終工事費支払い

図面修正・FILE修正・承認

工事看板設置

工事契約

工事着工

完了・検査・引渡

地鎮祭

工事契約

地鎮祭

本見積依頼受付

仮 H々P作成工事看板作成

販促計画

販促物製作 写真撮影（内装・外装）

納品 納品

OPEN

人材募集 告知開始 仮HP作成

HP作成

HP OPEN（公開） ※レセプション前にUP

SBD HPに作品UP

VE活動 ※2回行う場合ありVE活動 ※2回行う場合あり

★実施計画活動
①建築確認申請のための活動
②インテリア図面・インテリアコーディネート

③イメージスケッチ（着彩）
④白模型

⑤サンプル提示
⑥平面展開

撮影写真をHP・販促に反映

オーナー打合せ

LINEグループ作成

2回目ラフプラン作成 ※建築法的チェック
●平面枠図　●ファサード立面
●断面（テナントインの場合：ファサード断面）

平面計画／ボギー案A／仮々模型作成
※建築確認申請必要物件の場合 → 一級建築士へ確認

平面計画／ボギー案B／仮模型作成

オーナー打合せ ・行程表提出※希望など設計条件の再確認

オーナー打合せ ※定例化される場合あり (定例会議 )   2週間に 1度のペースが基本

平面計画　承認打合せ

ファサード立面・ラフラフ立面作成

※ロゴ作成 ●ロゴ　●マーク
●キャラクター　●モチーフ

※模型用などで先行で作成する場合あり

2025.04.01　作成

地質調査

本見積依頼

図面修正・実施計画修正・再作成図面修正・実施計画修正・承認

提出物準備
●事業計画書 ●配置平面計画図 ●工事概算見積書

融資手続準備への協力
●配置平面計画図(ボギー作成)
●工事概算見積書 (工務店へ依頼)

融資相談
●日本政策金融公庫　●銀行系

審査

本審査

融資契約

内部協議

検査済証明

登記 登記

レセプション・内覧会

竣工図面提出 ※引渡後2ヶ月程度

内諾




